Jak zrealizowa¢ projekt ESCO w JST

Na przyktadzie programu dotacyjnego EPC+

Lp. Nazwa etapu Opis etapu

1.  Identyfikacja Przeprowadz doktadng analize potrzeb
potrzeb inwestycyjnych JST. Zidentyfikuj obiekty
inwestycyjnych uzyteczno$ci publicznej lub domy

komunalne wymagajace najwiekszych
naktaddéw inwestycyjnych Zweryfikuj
zakres posiadanej dokumentac;ji
technicznej stanu istniejgcego,
rachunkow za energie oraz posiadanie
Certyfikatu Energetycznego.

2.  Zlecenie Podejmij wspétprace z doswiadczonym
kompleksowego doradca, ktory jest gotowy do realizac;ji
doradztwa petnej dokumentacji postepowania w 2-3

tygodnie w budzecie ponizej progéw
PZP . Szybka ocena inwestycyjna oraz
przygotowanie dokumentacji jest
kluczowe przy pozyskiwaniu srodkow
dotacyjnych.

2.1 Przygotowanie Doradca jest odpowiedzialny za
wstepnego audytu  wykonanie wstepnego audytu
energetycznego energetycznego, ktéry pozwoli na

weryfikacje potrzeb inwestycyjnych pod
katem zastosowania formuty ESCO.

2.2 Oszacowanie Razem z pomocg doradcy przeanalizuj

efektywnosci
finansowej
przedsiewziecia /
Analiza
dostepnych
srodkow

przedstawione przez niego rézne zrodia
finansowania, takie jak fundusze unijne i
krajowe dotacje, a takze wspotprace z
partnerami prywatnymi.
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Przygotowanie
umowy w oparciu o
wzorzec MKiS /
NFOSIGW

Przygotowanie
SwWz

Po potwierdzeniu zakresu projektu oraz
mozliwosci finansowych JST doradca
przygotuje umowe na realizacje projektu,
uwzgledniajgc wymagania programow
wspierajagcych efektywnosé
energetyczng.

Doradca przygotuje opis przedmiotu
zamoéwienia z uwzglednieniem specyfiki
wspotpracy z ESCO jak i wymagan
programéw dotacyjnych jak réwniez
zgodng z wymogami PZP

Ogtoszenie
przetargu

Po otrzymaniu ofert przeanalizuj je pod
katem technicznym i finansowym.
Wybierz najlepszg oferte, ktéra spetnia
Twoje wymagania efektywnosciowe.

Postepowanie jest 2-etapowe, zgodnie z
art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Postepowanie o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym z mozliwoscig
prowadzenia negocjacji w celu
ulepszania tresci ofert). W ramach
procedury przetargowej potencjalni
wykonawcy dokonujg weryfikacji zatozen
audytu wstepnego sktadajgc wtasne
opracowanie wraz z ofertg koricowa.

4.

Rozstrzygniecie
przetargu na wybor
firmy ESCO

Decyzja o rozstrzygnieciu przetargu.
Podpisana Umowa z wykonawca moze
by¢ warunkowa zalezna od uzyskania
dotaciji.

A/
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5.  Przygotowywanie  Firma ESCO przygotowuje w imieniu JST
dokumentow dla dokumenty na potrzeby programu EPC+
spetnienia (lub innego programu dotacyjnego w
wymagan zakresie efektywnosci energetycznej,
programéw ktéry zostanie wskazany na etapie
dotacyjnych np. konsultacji).

EPC+

6. Podpisanie umowy
dotacyjnej

5. Realizacja robét Na podstawie wynikow audytu
budowlanych przygotowuije sie projekt modernizacji

energetycznej. Projekt powinien
uwzglednia¢ zaréwno techniczne aspekty
inwestycji (np. rodzaj instalacji, zakres
prac budowlanych).

Wykonawca przystepuje do wdrazania
zaplanowanych rozwigzan, takich jak
instalacja systemow energetycznych,
modernizacja oswietlenia czy prace
budowlane zwigzane z
termomodernizacjg. Kluczowe jest
monitorowanie postepow prac przez JST
oraz biezgce raportowanie ze strony
wykonawcy. Wykonawca przygotowuje
dokumenty niezbedne do rozliczania
dotacji.

6. Monitorowanie i Po zakonczeniu inwestycji firma ESCO

utrzymanie efektow jest odpowiedzialna za regularne

projektu

monitorowanie wynikéw projektu, aby
upewnic sie, ze oszczednosci
energetyczne sg zgodne z zatozeniami.
Warto zainwestowaé w system
zarzgdzania energig, ktéry pozwoli na
biezgco kontrolowac zuzycie energii i
wprowadzac ewentualne korekty.
Regularne przeglady i konserwacje
zmodernizowanych systemoéw sg
kluczowe, aby utrzymac efektywnosé
energetyczng na statym poziomie.
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7.  Wykorzystanie Po zakonczeniu okresu zwrotu
oszczednosci inwestycji, wygenerowane oszczednosci
mogg zostac przeznaczone na dalsze
inwestycje w infrastrukture lub inne
potrzeby JST.

To etap, w ktorym JST w petni korzysta z
korzysci finansowych wynikajgcych z
poprawy efektywnosci energetyczne;.

Przykiad realizacji projektu w formule ESCO w ramach programu EPC+ w Potczynie-Zdro;:

Artykut:
https://www.gov.pl/web/nfosigw/dotacja-z-kolejnego-programu-nfosigw-finansowanego-ze-srodkow-
funduszu-modernizacyjnego-w-formule-epc

Reportaz z Potczyna-Zdroj:
https://www.youtube.com/watch?v=wS7jyTAQgQc

Sprawdz aktualne nabory wnioskéw EPC+:
https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/renowacja-z-gwarancja-oszczednosci-epc-energy-
performance-contract-plus-nabor-ii
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